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2018年自治区层面统筹推进（竣工投产）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

	序号
	项目名称
	主要建设内容及规模
	总投资
	截至2017年底累计完成投资
	截至2017年底

工程进展情况
	2018年计划

投资
	计划竣工月份
	项目业主
	责任单位
	责任人

	
	一、基础设施项目
	42项
	9629008
	7189642
	
	2155690
	
	
	
	

	
	（一）交通
	15项
	5806924
	4253491
	
	1436237
	
	
	
	

	
	1.高速公路
	5项
	4965087
	3627041
	
	1222316
	
	
	
	

	1
	泉州至南宁高速公路柳州（鹿寨）至南宁段改扩建工程
	主线全长248.7公里，以沿原有道路两侧拼宽方式进行，局部路段采取两侧分离或新建方式改扩建；全线设计时速除鹿寨至静兰段采用100公里，其余均采用120公里
	2003000
	1469420
	路基土石方完成96%，软基换填完成99%，排水工程完成88%，防护工程完成86%，涵洞通道完成99%，桥梁工程完成78%
	480000
	12月
	广西交通投资集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	2
	河池至百色高速公路
	主线全长178.8公里，双向四车道，路基宽24.5米，设计时速80公里
	1735370
	1316853
	路基土石方完成100%，软基换填完成100%，排水工程完成90%，防护工程完成90%，涵洞通道完成100%，桥梁工程完成95%，隧道工程完成95%
	380000
	12月
	广西交通投资集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	3
	靖西至龙邦高速公路
	主线全长28.3公里，双向四车道，整体式路基宽度为24.5米，设计时速100公里
	257916
	176150
	路基土石方完成95%，软基换填完成100%，路面垫层完成15%，排水工程完成85%，防护工程完成80%，涵洞通道完成100%，桥梁工程完成80%，交叉工程完成85%，隧道工程完成90%
	68955
	12月
	广西交通投资集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	4
	吴圩机场至大塘高速公路
	主线全长40公里，双向四车道，路基宽28米，设计时速120公里
	337361
	226208
	路基挖方完成100%；路基填方完成100%；涵洞通道完成100%；完成全线主线桥梁18座架梁；级配碎石完成70%；4%水稳底基层完成30%；5%基层完成10%；房建工程主体完成70%
	100361
	10月
	广西北部湾投资集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	5
	梧州市环城高速公路
	主线全长51.6公里，双向四车道，设计时速100公里每小时；连接线5.79公里，设计时速60公里
	631440
	438410
	完成路基施工，桥隧工程90%，房建工程20%，路面工程10%
	193000
	12月
	广西宏梧高速公路有限公司
	梧州市人民政府
	李杰云

	
	2.航空
	3项
	496278
	337300
	
	155800
	
	
	
	

	1
	桂林机场航站楼及站坪配套设施扩建工程
	新建10万平方米T2航站楼、40万平方米的站坪，总机位48个（新增机位31个）、停车场7.3万平方米，改造既有T1航站楼5万平方米。按满足2020年旅客吞吐量1200万人次、货邮吞吐量9.5万吨建设
	308042
	225100
	航站楼主体工程主楼已闭水，已完成全部玻璃幕墙安装；飞行区场道工程面层完成80%；机电安装完成85%；高架桥已全线贯通
	80000
	10月
	广西机场管理集团有限责任公司
	广西机场管理集团有限责任公司
	胡俊华

	2
	南宁机场口岸联检设施建设工程
	建设口岸联检备勤楼和国际物流单一窗口服务中心；总建筑面积3万平方米
	20004
	700
	完成基础工程施工
	19000
	12月
	广西机场管理集团有限责任公司
	广西机场管理集团有限责任公司
	胡俊华

	3
	梧州机场迁建工程
	按4C标准建设，跑道长2600米，航站楼建筑面积8000平方米
	168232
	111500
	机场土石方挖填方已完工，边坡防护完成总量72％；航站区主体建筑完成基础施工和地面浇筑，开始梁、板模板搭设和满堂架搭设
	56800
	12月
	梧州西江机场投资开发有限公司
	梧州市人民政府
	李杰云

	
	3.沿海水运
	1项
	41400
	39227
	
	2173
	
	
	
	

	1
	防城港渔澫港区第五作业区501号泊位工程
	1个5万吨级液体化工码头
	41400
	39227
	水工工程已完工，上部结构安装与土建工程完成80%
	2173
	10月
	防城港务集团有限公司
	防城港市人民政府
	班忠柏

	
	4.其他交通设施
	6项
	304159
	249923
	
	55948
	
	
	
	

	1
	全区国省干线公路建设项目（竣工）
	巴马燕洞至田东、苍梧经大坡至新地等3个竣工项目，二级公路，合计里程199公里
	129226
	112568
	路基、桥涵、路面基层基本完成，进行路面面层施工
	7033
	8月
	广西新发展交通集团有限公司
广西公路管理局
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	2
	南宁市凤岭综合客运枢纽站（长途客运站部分）一期工程
	一级汽车客运站，总建筑面积为6.9万平方米
	53449
	35264
	1号楼土建施工完成至15层，2号楼土建施工完成至13层，裙楼土建施工完成60%
	30000
	10月
	南宁交通投资集团有限责任公司
	南宁市人民政府
	周红波

	3
	南宁新江经吴圩至崇左扶绥公路（扶绥段）
	一级公路，全长73.4公里（其中扶绥段长24.3公里），路基宽24.5米，双向四车道，设计时速80公里
	78370
	66000
	完成清表22.7公里；完成路基铺设20.8公里；完成路面铺设4.2公里；完成级配碎石层铺设约12公里；完成水稳层铺设约5公里；完成涵洞工程100%
	12370
	7月
	扶绥县交通投资有限责任公司
	崇左市人民政府
	何良军

	4
	合山市里兰至马安码头二级公路
	二级公路，全长12.1公里，路基宽8.5米
	9965
	9500
	完成工程进度90%
	1500
	10月
	合山市交通运输局
	来宾市人民政府
	雷应敏

	5
	武林港疏港大道—武林至上渡沿江公路提级改造项目工程
	由原来三级提升为二级，全长23公里
	16100
	13500
	完成路基工程全部土石方及涵洞工程、砼路面100%；交通附属设施5%
	1087
	12月
	平南县交通运输局
	贵港市人民政府
	农  融

	6
	柳城县鸡公山至柳城一级公路
	一级公路，全长6.9公里，路基宽24.5米
	17049
	13091
	已完成水泥稳定碎石基层、给排水、人行道施工
	3958
	12月
	柳城县祥瑞交通投资有限责任公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	
	（二）水利
	3项
	1200609
	1027707
	
	69491
	
	
	
	

	
	1.水库及水利枢纽
	3项
	1200609
	1027707
	
	69491
	
	
	
	

	1
	桂林市防洪及漓江补水枢纽工程
	总库容4.38亿立方米，电站总装机3.88万千瓦
	550218
	533120
	基本完成斧子口水利枢纽工程建设任务
	16000
	6月
	桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司
	桂林市人民政府
	秦春成

	2
	南宁市邕宁水利枢纽工程
	正常蓄水位67米，水电站装机5.8万千瓦
	628900
	474587
	船闸工程、防洪排涝工程、厂房及一期四孔溢流坝基本完成，二期围堰施工完成；移民安置具备二期截流条件
	52000
	10月
	南宁交通投资集团有限责任公司
	南宁市人民政府
	周红波

	3
	广西凤山县供水水源乔音水库扩容工程
	总库容1094万立方米，新建闸门、引水隧洞、供水管网等设施
	21491
	20000
	完成溢洪道闸门、取水口进水塔主体工程；1号隧洞开挖400米，2号隧洞开挖300米；3号隧洞开挖476米；输水管安装5公里
	1491
	10月
	河池市凤山县水利局
	河池市人民政府
	唐云舒

	
	（三）市政基础

设施
	24项
	2621475
	1908444
	
	649962
	
	
	
	

	
	1.道路及桥梁
	15项
	873226
	680839
	
	275605
	
	
	
	

	1
	贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线和金港大道（迎宾大道至解放路段）交通提升改造工程
	全长23.4公里，红线宽度60米，双向6车道，设计时速80公里
	137800
	85000
	完成桥梁建设60%；完成道路白改黑施工80%；完成道路路基土石方300万立方米；完成供水管安装4公里
	59800
	12月
	广西贵港市交通投资发展集团有限公司
	贵港市人民政府
	农  融

	2
	柳州市曙光大道工程
	城市主干道，全长14.6公里，路基宽54米
	135791
	159723
	隧道东出口—核心区纵九路段完工，三门江立交改扩建完成80%；纵九路至纵十八路段、玲珑轮胎上跨桥—东外环柳东段路口开工建设
	50000
	8月
	柳州东城投资开发有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	3
	柳州市官塘大桥
	城市主干道，主线长1.2公里，路基宽39米
	117000
	62000
	主桥桥墩基础施工
	50000
	12月
	柳州东城投资开发有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	4
	柳州市柳东新区博园大道北段
	城市主干道，长5.1公里，路基宽65米
	71023
	73648
	完成道路建设80%工程量
	10000
	12月
	柳州东城投资开发有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	5
	柳州市白莲大道（机场至市区第二通道）
	按城市道路改扩建，全长1.8公里
	37000
	15000
	路基排水施工95%，路基换层施工完成70%
	22000
	12月
	柳州市城市投资建设发展有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	6
	柳州市五岔路口改造工程
	建设道路工程、下穿地道工程、桥梁工程、排水工程及市政管线工程改造等
	18193
	22500
	桥梁工程已通车；荣军路下穿通道敞开段主体已完成
	4000
	5月
	柳州市城市投资建设发展有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	7
	南宁蒲津路改造工程二期（邕宁区人民医院至五合大桥）
	城市主干道，长4.73公里，路基宽35—68米
	34418
	28015
	累计完成土方103万立方米，石方开挖69万立方米，土方填筑127万立方米，排水完成90%，照明工程完成12.22%、交通工程完成8.6%，绿化工程完成7.82%
	5000
	11月
	南宁交通投资集团有限责任公司
	南宁市人民政府
	周红波

	8
	南宁大明山朝阳林区防火道路工程
	全长28公里，其中二级公路4.5公里，四级公路23.5公里，路基宽6—30米
	38595
	19227
	完成0至13公里验收，K13—K28施工建设
	5000
	12月
	南宁市城市建设投资发展有限责任公司
	南宁市人民政府
	周红波

	9
	龙腾路二期工程（白沙河至龙潭产业园公路）
	一级公路，全长5.5公里，路基宽24.5米
	16580
	15000
	路基已基本铺设完成，级配碎石垫层累计完成4.7公里，水泥稳定底基层累计完成4.3公里，水泥砼路面完成4公里，桥梁已完成铺设，正在开展桥面附属设施施工
	1580
	9月
	广西北部湾港务集团有限公司
	玉林市人民政府
	韦  韬

	10
	玉林市坡塘至玉林民用机场公路
	一级公路，全长17.6公里，路基宽24.5米
	59581
	20000
	完成全线清表及临时设施工作，完成填方71万立方米，约占总量39.90%；软基处理27万立方米，约占总量97.69%；涵洞浇筑1558米，约占总量69.78%；桩基1674米，约占总量64.56%
	39000
	12月
	玉林交通旅游投资集团有限公司
	玉林市人民政府
	韦  韬

	11
	钦州市北部湾大道二期
	城市主干道，长13.6公里（金海湾西大街至进港公路），路基扩宽至60米
	73000
	70160
	主体工程基本完成，安置点基本完成；已完成茅尾海高速出口交通信号灯安装工程；绿化、照明工程、人行道铺装已基本完成
	2840
	6月
	钦州市开发投资集团有限公司
	钦州市人民政府
	谭丕创

	12
	崇左大桥
	市政桥梁，长508米（主桥380米）、宽39米，引道长2944米、路基宽40米
	40000
	43500
	完成下部结构0至8号墩台，完成主桥0号至15号块，完成1—6号斜拉索
	1000
	10月
	崇左市城市建设投资有限责任公司
	崇左市人民政府
	何良军

	13
	中国—东盟青年产业园农副产品加工区路网建设项目
	市政道路，总长6.9公里，其中横一路（长2.4公里，路基宽25米），纵五路（长1.5公里，路基宽25米），纵十四路及延长线（长3公里，路基宽30米）
	17487
	16700
	横一路：已经完成370米路基土方开挖和土方回填，正在进行排水管道的铺设工作；纵五路：正在进行道路雨水、污水管道埋管施工；桥梁桩基础已完成施工；纵十四路及其延长线：已完成大部分道路面层沥青铺设工作
	2000
	7月
	广西中盛投资有限公司
	崇左市人民政府
	何良军

	14
	广西田东石化工业园区石化大道工程
	城市主干道，长8.9公里，路基宽50米
	62351
	45366
	一期工程、二期B段工程竣工投入使用
	16985
	12月
	广西田东工业投资开发有限公司
	百色市人民政府
	周异决

	15
	防城港市中心区江山大道以北纬二线西段
	城市次干道，长1.87公里，路基宽40米
	14407
	5000
	完成主车道沥青摊铺1100米，完成道路全段雨污水施工，完成剩余路基施工
	6400
	11月
	防城港市城市建设投资有限责任公司
	防城港市人民政府
	班忠柏

	
	2.供水工程
	3项
	85062
	75005
	
	9357
	
	
	
	

	1
	柳州市柳东新区水厂（一期）工程
	日供水30万吨，配套建设供水管网112公里
	53000
	49300
	完成主体、配套设施及设备安装，达到调试条件
	3000
	9月
	柳州市投控公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	2
	博白县龙潭伟业水厂续建工程
	日供水8.5万吨（首期为2万吨），配套建设供水管网
	17200
	12705
	完成综合楼主体工程，完成取水泵房、供水泵房、排泥池和排水池主体工程；完成反向滤池平台底层，正进行主体装修建设；完成管道安装7000米
	4495
	12月
	广西博白县龙潭伟业水厂
	玉林市人民政府
	韦  韬

	3
	蒙山县城给水工程
	日供水6万吨，配套建设供水管网
	14862
	13000
	完成水厂的综合化验楼建设；完成清水池池壁、池内砼柱建设；完成管道安装1.2万米
	1862
	9月
	广西蒙山县水务有限公司
	梧州市人民政府
	李杰云

	
	3.其他市政基础

设施
	6项
	1663187
	1152600
	
	365000
	
	
	
	

	1
	南宁园博园项目
	按国家级展会公园和国内最高等级综合性公园进行建设，主要建筑有园林艺术馆、东盟馆、地方非物质文化遗产展示馆、体验馆、游客服务中心、演艺中心及清泉塔，建筑面积约6.4万平方米
	441905
	170000
	完成场地平整和土石方、基础绿化工程施工，完成一级园路约80%，完成全部桥梁主体结构，完成综合管网约50%，建筑一标和二标主体结构封顶，各城市展园进场施工
	130000
	12月
	南宁园博园管理中心
	南宁市人民政府
	周红波

	2
	南宁会展中心升级改造工程
	新建展厅及功能用房和室外配套工程，旧场馆技术改造；总建筑面积4.9万平方米
	560000
	500000
	完成A地块场馆建设，B地块地下室人防改造，现有场馆提升改造，西侧环道建设，石园路与C地块地下室连接通道施工，开展竹溪大道跨线桥
	60000
	12月
	南宁纵横时代建设投资有限公司
	南宁市人民政府
	周红波

	3
	南宁五象新区总部基地地下空间
	包括地下人行系统及地下车库联络道两个部分；地下人行系统建筑面积5.6万平方米，地下车库联络道主环总长约1.3公里，副环总长约1公里，暗埋段总长约3.3公里
	191455
	139400
	结构施工完成，开始进行路面恢复及管线回迁工程
	52000
	8月
	南宁五象新区建设投资有限责任公司
	南宁市人民政府
	周红波

	4
	南宁市主城区地下综合管廊
	包含12个管廊试点项目，建设管廊总长度41.4公里，采用现浇方形断面，断面尺寸双舱至四舱
	170000
	100000
	全面开工，部分项目完成主体结构施工
	70000
	12月
	南宁市城市建设投资发展有限责任公司

南宁纵横时代建设投资有限公司

南宁交通投资集团有限责任公司

广西中建综合管廊有限公司
	南宁市人民政府
	周红波

	5
	南宁教育园区基础设施建设项目（一期）
	主干路网共7条（武鸣），长约19公里，路基宽40—60米，包括经三路、经六路、经五路南段、经八路、长岗大道西段、长岗大道东段、长庆路东段；配建路网6条（东盟经开区），长约15.6公里，路基宽40—60米，包括宝源南路、发展大道、建设南路、永和南路、新庆南路、里建大道东路
	272646
	234200
	武鸣片区：经五路南段、长岗大道东段、经6路、经8路已通车使用；东盟片区：里建大道完成工程总量的95%，永和南路完成70%，发展大道完成45%，新庆南路和宝源南路完成95%，建设南路完成65%
	38000
	12月
	广西武鸣东翰投资发展有限责任公司
广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司
南宁华强产业投资有限公司等
	南宁市人民政府
	周红波

	6
	园博园田园风光区（EPC）公益性建设项目
	5个生态综合示范村建设（孟连村孟达坡，梁村伏坛坡、美梨坡，新新村九碗旧坡、九碗新坡）；旅游配套设施；园区路网建设；景观建设：两个花海（贝丘花海、香怡花海），新建道路6.6公里，改建道路3.5公里
	27181
	9000
	完成5个示范村外立面改造30%，完成花海建设30%，完成5个污水处理点、5个公厕建设
	15000
	10月
	南宁市邕宁区人民政府
	南宁市人民政府
	周红波


