附件2

2018年自治区层面统筹推进（续建）重大项目进度目标责任表

金额单位：万元

	序号
	项目名称
	主要建设内容及

规模
	总投资
	截至2017年底累计完成投资
	截至2017年底

工程进展情况
	2018年计划投资
	2018年工程形象

进度目标
	项目业主
	责任单位
	责任人

	
	一、基础设施
	139项
	53201420
	12054906
	
	8900305
	
	
	
	

	
	（一）交通
	64项
	33611722
	5689837
	
	5755305
	
	
	
	

	
	1.铁路
	7项
	7994671
	401050
	
	940000
	
	
	
	

	1
	贵阳至南宁客运专线（广西段）
	广西段长280公里（正线全长480公里），客运专线，双线，设计时速350公里
	3764000
	215000
	完成钻孔桩1200根，承台110个，桥墩80个
	350000
	施工便道标段内基本贯通，都安梁场建设及取证完成并具备架梁条件；路基土石方完成约10%；桥梁完成约20%；隧道开挖完成约15%
	云桂铁路广西公司
	自治区发展改革委（铁建办）
	刘宏武

	2
	南宁至崇左铁路
	正线119.522公里，客运专线，设计时速250公里
	2229400
	60000
	已完成核准批复，开工建设
	300000
	主线全面开工建设
	广西南崇铁路有限责任公司
	自治区发展改革委（铁建办）
	刘宏武

	3
	防城港至东兴铁路
	正线长度49公里，客货共线，设计时速250公里
	648000
	0
	已完成核准批复，开工建设
	100000
	主线全面开工建设
	广西沿海铁路公司
	自治区发展改革委（铁建办）
	刘宏武

	4
	焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造工程（广西段）
	全线现状电气化改造
	283400
	20000
	已完成核准批复，开工建设
	60000
	完成融安改线段路基、区间土石方基床以下土石方工程、1座大桥、2座中桥下部结构及全部框架、涵洞工程；完成部分隧道病害整治和棚洞接长，完成部分车站改造，完成路内部分电力迁改等
	中国铁路南宁局集团有限公司
	中国铁路南宁局集团有限公司
	康  维

	5
	合浦至湛江铁路（广西段）
	广西段长63公里，国铁I级，双线，电力牵引，设计时速250公里
	851000
	0
	修改设计变更方案
	60000
	完成可研批复，开工建设
	中国铁路南宁局集团有限公司
	自治区发展改革委（铁建办）
	刘宏武

	6
	柳州站站房扩建工程
	建设客运站房（建筑面积5万平方米）及地下停车库、城市广场等；总建筑面积7.97万平方米
	206871
	105000
	累计完成房屋31678平方米，占总量79700平方米的39.7%
	60000
	基本完成主体工程建设
	中国铁路南宁局集团有限公司
	中国铁路南宁局集团有限公司
	康  维

	7
	凭祥（铁路）进境水果指定口岸
	建设预防性检疫处理和核与辐射监测区、待检及查验区、扣检监管（仓库区）区、检疫处理区、转运区等设施
	12000
	1050
	完成联检大楼主体结构施工，完成工程量的25%
	10000
	基本完成主体工程建设
	中国铁路南宁局集团有限公司
	中国铁路南宁局集团有限公司
	康  维

	
	2.高速公路
	19项
	20373703
	3194607
	
	3700000
	
	
	
	

	1
	乐业至百色高速公路
	主线全长170公里（利用隆百高速16公里），双向四车道，路基宽25.5米，设计时速80公里
	1907942
	505846
	临时工程完成工程量98%，路基土石方工程完成工程量60%；涵洞、通道完成工程量40%；桥梁工程基础完成工程数量的50%；桥梁下构完成工程数量的20%；隧道工程：完成掘进15%、衬砌10%
	520000
	路基工程累计完成量的75%；通涵工程累计完成量的90%；桥梁工程累计完成量的70%；隧道工程累计完成量的65%
	广西交通投资集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	2
	崇左至水口高速公路
	主线全长94.1公里，双向四车道，路基宽26米，设计时速100公里
	600059
	246000
	路基土石方完成85%，软基换填完成93%，排水工程完成63%，防护工程完成50%，涵洞通道完成90%，桥梁工程完成45%，隧道工程完成30%
	150000
	路基土石方完成100%，软基换填完成100%，排水工程完成100%，防护工程完成100%，涵洞通道完成100%，桥梁工程完成96%，隧道工程完成88%，路面垫层完成95%、底基层完成85%、基层完成75%、沥青层完成50%，房建工程完成90%，安全设施及预埋管线完成45%，绿化及环境保护50%
	广西交通投资集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	3
	荔浦至玉林高速公路
	主线全长261.7公里，双向四车道，整体式路基宽度为26（27）米，荔浦至平南段时速100公里，平南至玉林段时速120公里
	2305800
	92741
	前期工作完成90%，征地拆迁完成29.71%，临时工程完成8.84%
	480000
	路基工程完成60%，桥涵工程完成15%，交叉工程完成10%，隧道工程完成15%
	广西交通投资集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	4
	松旺至铁山港东岸高速公路
	主线全长21.4公里，双向四车道，路基宽26米，设计时速100公里
	181465
	21936
	路基土石方完成1%，软基换填完成1%。征地拆迁工作完成80%
	30000
	路基土石方完成55%，软基换填完成100%，排水工程完成40%，防护工程完成40%，涵洞通道完成50%，桥梁工程完成30%，房建工程完成15%，绿化及环境保护20%
	广西交通投资集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	5
	柳州经合山至南宁高速公路
	主线全长200公里，双向四车道，路基宽26.5米，设计时速120公里，同步建设8条连接线111.3公里
	2039700
	35517
	完成两阶段设计工作，力争完成征拆工作
	230000
	路基土石方完成25%，软基换填完成40%，涵洞通道完成5%，桥梁工程完成5%，互通式立交完成11%，临时工程完成40%
	广西交通投资集团有限公司与广西新发展交通集团有限公司（联合体）
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	6
	南宁绕城高速西段玉洞至安吉路面改造工程
	主线全长44.8公里，双向四车道，路基宽26米，设计时速100公里
	63864
	1000
	已完成监理服务、施工、钢材、钢护栏和立柱招标
	10000
	完成大部分旧路综合处治、部分桥涵补强加固和交通安全设施改造等
	广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	7
	贺州至巴马高速公路（钟山至昭平段）
	主线全长约54公里，双向四车道，设计时速100公里
	570860
	221665
	累计完成路基土石方1654万立方米，桥梁桩基1792根，预制梁280片，涵洞通道9244米，隧道掘进4435米，衬砌3580米
	180000
	累计完成路基土石方100%，路面工程50%，桥梁工程90%，涵洞工程100%，隧道工程90%
	广西新发展交通集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	8
	贺州至巴马高速公路（昭平至蒙山段）
	主线全长约35公里，双向四车道，设计时速100公里
	473409
	52421
	累计完成路基土石方273万立方米；涵洞通道684米
	130000
	累计完成路基土石方80%；路面工程0%；桥梁工程45%；涵洞工程100%；隧道工程45%
	广西新发展交通集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	9
	贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）
	主线全长约119公里，双向四车道，设计时速100公里
	1674581
	67486
	累计完成路基土石方63万立方米；涵洞通道100米
	250000
	累计完成路基土石方30%，桥涵工程21%，隧道工程15%
	广西新发展交通集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	10
	融水至河池高速公路
	主线全长约106公里，双向四车道，设计时速100公里
	1095283
	20512
	累计完成征地20%，完成部分路基清表、临时便道及场站建设
	150000
	累计完成征地60%，路基30%，桥涵20%，隧道20%
	广西新发展交通集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	11
	大塘至浦北高速公路
	主线全长123.7公里，双向四车道，路基宽度为26.5米，设计时速120公里
	1090006
	46000
	征地拆迁工作完成50%，拌合站、钢筋加工场等临建工作完成100%
	150000
	软基完成57%，路基土石方完成30%；涵洞通道完成30%，桩基完成57%，承台及地系梁完成30%，下部结构完成15%；隧道工程完成25%；附属工程完成10%—30%；房建工程完成5%
	广西北部湾投资集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	12
	南宁至钦州、钦州至防城港段改扩建工程
	八车道改扩建，总里程约138公里，设计时速120公里
	848790
	464114
	完成总体路基45%、桥涵30%
	250000
	土建工程累计完成90%，路基工程100%，路面工程80%，桥涵工程80%，安全设施及预埋管线工程50%，绿化及环境保护工程50%，机电工程50%
	广西北部湾投资集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	13
	玉林至湛江高速公路（广西段）
	主线全长74.8公里，双向四车道，设计时速120公里
	684775
	191769
	路基工程完成30%；涵洞完成30%；桥梁工程完成30%
	210000
	路基工程完成60%；涵洞完成60%；桥梁工程完成60%
	广西中交玉湛高速公路发展有限公司
	玉林市人民政府
	韦  韬

	14
	贵港至隆安高速公路
	主线全长228公里，双向四车道，设计时速120公里
	2087686
	780000
	累计完成路基79%；桥梁下构62.25%，桥梁上构16.56%，涵洞、通道83%，隧道掘进71.5%，防护工程32.94%
	650000
	累计完成路基工程100%，路面工程45%，桥涵工程100%，隧道工程100%
	广西中交贵隆高速公路发展有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	15
	桂林至柳城高速公路
	主线全长约95.7公里，双向四车道，设计时速100公里
	1290869
	21000
	初步设计已批复，施工图已报相关部门审批
	150000
	开展征拆工作及部分路基工程
	广西桂龙高速公路有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	16
	隆安至硕龙高速公路
	主线全长107.8公里，双向四车道，路基宽度27米，设计时速120公里
	1407548
	15300
	已完成规划选址、环评报告、节能报告等批复，水土保持、用地预审上报待批
	50000
	开展征拆工作及部分路基工程
	广西隆硕高速公路投资有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	17
	贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期
	主线全长约33公里，双向四车道，设计时速100公里
	501766
	2300
	环评、水保、地灾、压矿、项目选址、节能评估已批复
	30000
	开展征拆工作及部分路基工程
	广西新发展交通集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	18
	灌阳至平乐高速公路
	主线全长138公里，双向四车道，设计时速100公里
	970000
	10000
	已完成选址、用地预审、环评、水保、节能、压覆矿、可研等批复
	30000
	开展征拆工作及部分路基工程
	西部中大建设集团股份有限公司
	桂林市人民政府
	秦春成

	19
	麦岭至贺州高速公路（永贺高速二期）
	主线全长85公里，双向四车道，路基宽26米，设计时速100公里；同步建设麦岭、富川连接线，长度为10.6公里；支线全长48.6公里，G323连接线长度为5公里
	579300
	399000
	主线通车运营，完成支线一标部分桥涵工程
	50000
	完成支线土建一标路基工程建设
	贺州市正赢富钟高速公路有限公司
	贺州市人民政府
	林  冠

	
	3.航空
	2项
	233800
	89400
	
	80000
	
	
	
	

	1
	玉林民用机场
	按4C标准建设，包括飞机跑道、航站楼、候机楼等
	148800
	87000
	累计完成土方填筑203万立方米，约占总量的82.44%；石方爆破730万立方米，约占总量的82.39%；石方填筑811万立方米，约占总量的82.33%；清表167万平方米，约占总量的96.52%；清淤36万立方米；边坡护砌4131立方米
	60000
	完成总工程量的95%以上
	玉林交通旅游投资集团有限公司
	玉林市人民政府
	韦  韬

	2
	南宁伶俐通用机场
	建设水陆两用机场，配套建设航管综合楼、塔台、机库、航管、气象站、油料供应库等基础设施
	85000
	2400
	累计完成填方8.8万立方米，挖方9万立方米
	20000
	开展主体施工
	南宁产投通用航空有限责任公司
	南宁市人民政府
	周红波

	
	4.内河水运
	7项
	998221
	445494
	
	173000
	
	
	
	

	1
	西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸工程
	新建一座3000吨级船闸（Ⅰ级），单向设计年通过能力3100万吨
	165313
	105261
	完成土石方开挖450万立方米
	5000
	完成船闸土石方开挖150万立方米，混凝土浇筑20万立方米
	广西西江开发投资集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	2
	西津水利枢纽二线船闸工程
	新建3000吨级船闸1座，设计年单向通过能力为2060万吨（近期二级航道）、2760万吨（远期一级航道）
	329892
	81475
	完成土石方开挖400万立方米
	65000
	完成跨船闸交通桥施工，完成船闸土石方开挖400万立方米，混凝土浇筑10万立方米
	广西西江集团西津二线船闸有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	3
	柳江红花水利枢纽二线船闸工程
	1座2000吨级船闸（兼顾3000吨级船舶通航），单向设计年通过能力2860万吨
	255559
	96751
	完成土石方开挖200万立方米
	65000
	完成船闸土石方开挖600万立方米，混凝土浇筑20万立方米
	广西西江集团红花二线船闸有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	4
	柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程
	6个2000吨级泊位（3个多用途泊位和3个散货泊位），设计年吞吐量260万吨
	74468
	52000
	陆域形成与地基处理工程，挖方完成100%，填方完成100%；地基处理完成100%；完成航道疏浚80%；完成水工工程50%；完成道路堆场工程50%
	15000
	完成陆域形成工程100%；完成项目航道疏浚100%；完成项目水工工程约45%；完成项目道路堆场工程约60%；完成生产与辅助建筑物工程约50%
	广西鹿寨通州物流有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	5
	贵港港中心港区苏湾作业区一期工程
	2个2000吨级多用途泊位和3个2000吨级通用泊位（水工按3000吨级预留），年吞吐能力380万吨
	82148
	48360
	完成2栋粮食平房仓、3栋物流配送仓库、1栋配套综合办公楼及港区部分配套附属工程
	10000
	完成1座集装箱堆场，完成1台45吨门座式起重机及配套流动设备采购
	广西贵港市西江投资有限公司
	贵港市人民政府
	农  融

	6
	贵港港平南港区武林作业区二期工程
	3个2000吨级多用途和2个2000吨级散货泊位及配套进港二级公路7公里，年吞吐能力283万吨
	41600
	37000
	完成通信、照明、监控、污水处理、厂区大门、2所变电所等设施建设
	5000
	完成办公楼、员工宿舍楼、食堂及绿化、活动场所等配套设施建设
	广西通州物流有限公司
	贵港市人民政府
	农  融

	7
	崇左港中心港区濑湍作业区工程
	4个1000吨级通用散货泊位、4个1000吨级多用途泊位；设计年吞吐能力445.9万吨
	49241
	24647
	累计完成冲孔灌注桩144根；填挖土方完成约36万立方米，堆场层面及构筑物完成85%；护岸施工已完成100%；码头顶层施工完成75%
	8000
	4至8号泊位竣工；后方陆域完成80%
	崇左市交通投资有限公司
	崇左市人民政府
	何良军

	
	5.沿海水运
	7项
	900590
	311223
	
	105000
	
	
	
	

	1
	北海港铁山港东港区榄根作业区南4号至10号泊位工程
	7个5000吨级通用泊位，年吞吐量300万吨
	102345
	14274
	完成码头区域围堰吹填施工及地基处理施工进度11.22%
	20000
	开展水工结构建设，陆域吹填
	广西北部湾国际港务集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	2
	北海铁山港东港区榄根作业区1至2号泊位及南1至3号泊位工程
	2个10万吨级通用散货泊位，3个5000吨级散杂货泊位
	181191
	9288
	完成前期工作，开工建设
	20000
	开展水工结构建设，陆域吹填
	广西北部湾国际港务集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	3
	防城港东湾513号至516号泊位工程
	1个3万吨级多用途泊位和3个3万吨级通用泊位，年吞吐能力320万吨
	130020
	114898
	后方陆域：吹填270万立方米，占总量的90%；调头地、停泊地：挖泥539万立方米，占总量的62.31%；炸礁万2万立方米，占总量的58.49%
	10000
	码头水工工程完工；后方陆域形成和堆场道路等相关基础配套设施施工
	广西北部湾国际港务集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	4
	北海港铁山港区航道三期工程
	对航道进行疏浚和拓宽，长23.6公里，设计宽度95—190米，按满足10万吨级船舶建设
	146683
	44542
	完成航道疏浚开挖400万立方米；十三号路用海范围的围堰累计完成工程量8500立方米
	15000
	完成I标段航道80%工程量
	北海市路港建设投资开发有限公司
	北海市人民政府
	蔡锦军

	5
	防城港马鞍岭1、2号旅游码头工程
	2个3万吨级客运泊位，设计年客运量100万人次
	66961
	30739
	完成后方陆域回填工程及码头水工工程
	5000
	开展后方陆域护岸工程施工
	防城港务集团有限公司
	防城港市人民政府
	班忠柏

	6
	钦州港东航道扩建工程一期工程
	建设10万吨级双向航道，航道长10.8公里
	177936
	66000
	完成航道疏浚量2300万立方米，占总疏浚工程量的63.9%
	30000
	进行航道疏浚
	自治区北部湾港口管理局
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	7
	钦州港金谷港区金鼓江作业区12、13号泊位工程
	2个50000吨级化工非危险品散杂货泊位，设计年吞吐能力470万吨
	95454
	31482
	13号泊位：后方陆域吹填完成，水工结构建设基本完成；12号泊位：完成开工建设准备工作
	5000
	12号泊位开工建设
	广西钦州临海工业投资有限责任公司
	钦州市人民政府
	谭丕创

	
	6.其他交通设施
	22项
	3110737
	1248063
	
	757305
	
	
	
	

	1
	南宁新江镇至崇左扶绥县一级公路（南宁段）
	一级公路，全长47.6公里，路基宽24.5米
	208400
	23000
	完成施工便道修筑34.6公里，完成土石方开挖54.3万立方米，完成土石方填筑21.5万立方米，完成桥梁桩基53根，完成地系梁4根
	40000
	那马至吴圩段涵洞工程全部完成，路基工程完成90%，桥梁工程全部完成；新江至那马段涵洞工程全部完成，路基工程完成30%，桥梁工程桩基全部完成，桥梁下构完成40%；吴圩至扶绥段涵洞工程完成40%，路基工程完成25%，桥梁工程完成桩基全部完成，桥梁下构完成20%
	葛洲坝新扶（南宁）公路建设投资有限公司
	南宁市人民政府
	周红波

	2
	三柳高速融安出口至龙宝大峡谷公路（香粉—安陲段）
	起于融水县香粉乡城镇附近，终于安陲乡城镇入口处，路线总长19.98公里，设计时速40公里
	29068
	2000
	开工建设
	10000
	开展公路路基、路面建设
	柳州市融水县交通局
	柳州市人民政府
	吴  炜

	3
	柳州国家公路运输枢纽柳东物流中心项目
	建设装卸作业区、货物集装箱堆场、物流仓储区、加工配送区、物流信息平台、综合业务用房及相关配套设施，总建筑面积12万平方米
	64843
	22000
	进行基础施工
	15305
	厂房主体建设
	广西西江开发投资集团柳州投资有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	4
	鹿寨二桥及引道工程
	一级公路桥，全长3185米，主桥长约675米
	27020
	22000
	主桥全部合拢；引道工程进场开工建设
	5000
	完成引道工程约80%
	鹿寨县交通运输局
	柳州市人民政府
	吴  炜

	5
	柳州导江经江口至柳州公路（含江口大桥）工程
	二级公路，全长约29公里；其中鹿寨段23.9公里，柳东新区段5.28公里
	24506
	21000
	一标段完工，二标段完成总工程量约50%
	6000
	完成二标段建设；完成三标段总工程量约70%
	鹿寨县汇一联城市开发投资有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	6
	灵川县城至八里街1号工业园区（西站）公路工程
	一级公路，全长17.8公里（主线全长12.14公里），路基宽24.5米
	60375
	41000
	灵青路支线标段主体完工；完成元宝河桥桥墩基础施工，福利路支线下穿高速公路桥基础开挖
	20000
	完成路基挖方8万立方米、填方6万立方米；完成全线涵洞施工2000米；完成跨河桥梁的桥墩施工及下穿高速公路桥50%工程量
	灵川县园区建设投资有限公司
	桂林市人民政府
	秦春成

	7
	桂林永安关经水车至灌阳公路
	二级公路，全长36公里（含支线），路基宽10—12米
	34407
	15000
	完成路基30%
	18000
	完成剩余路基和路面建设80%
	灌阳县交通运输局
	桂林市人民政府
	秦春成

	8
	梧州市207国道东绕城过境公路（梧州港塘源作业区疏港大道）
	一级公路，全长23.8公里，路基宽24.5米
	80490
	30000
	完成路基填方10%、路基挖方16%、桥梁工程9%、涵洞工程20%
	10000
	完成路基工程50%，桥涵工程50%
	梧州市交通投资开发有限公司
	梧州市人民政府
	李杰云

	9
	梧州至藤县藤州镇公路工程（梧州港北岸疏港大道）
	二级公路，全长约35公里，路基宽12米
	71900
	12950
	完成路基清表
	15000
	路基、桥涵施工
	梧州市交通投资开发有限公司
	梧州市人民政府
	李杰云

	10
	广西滨海公路企沙至茅岭段
	一级公路，全长33.5公里，路基宽33.5米
	213190
	100000
	完成部分路基土石方和桥涵工程
	70000
	完成防城段路基土石方和桥涵工程
	防城港市港工公司
	防城港市人民政府
	班忠柏

	11
	钟山县绕城快速环道工程
	新建东段、西段2条道路，桥梁2座，线路总长12.3公里，路基宽20.5—30米
	111700
	3500
	进行清表、开挖、桥梁桩基础施工
	47000
	完成总体工程量40%
	钟山盛泽发展集团有限公司
	贺州市人民政府
	林  冠

	12
	贺州市信都至扶隆公路
	一级公路，全长26.87公里，路基宽23.5米
	80100
	9600
	完成（LK0+000—LK1+206.061）标段路基建设
	20000
	完成延长支线路基90%
	广西贺州市正业发展有限公司
	贺州市人民政府
	林  冠

	13
	国道G207信都至仁义段公路
	一级公路，全长14.3公里，路基宽23.5米，设计时速60公里
	31450
	21000
	完成市政段3.3公里道路施工
	5000
	完成涵洞70%，路基60%，级配碎石5%，水稳层80%施工，沥青路面30%
	广西贺州市正业发展有限公司
	贺州市人民政府
	林  冠

	14
	贺州（贺街）至富川一级公路
	一级公路104.9公里，路基宽24.5米；一期工程为主线平桂至望高段，旺高工业区和华润产业园2条支线，其余路段为二期工程
	193130
	92000
	北环路段莲塘至西湾段公路：完成路基清表6.1万平方米；贺街至广贺高速贺州东出口段已竣工；平桂至望高段基本完工；富川至旺高段：完成路基土石方工程，进入级配碎石层施工
	40000
	北环路段莲塘至西湾段公路全面开工；平桂至望高段完成部分土石方工程、路面基层、水泥砼路；富川至旺高段完成混凝土路面
	贺州市交通运输局
贺州市八步区人民政府
贺州市平桂区人民政府
富川县人民政府
	贺州市人民政府
	林  冠

	15
	贺州市联盟至铺门公路
	一级公路，全长12.4公里，路基宽23.5米
	61785
	16000
	完成场地建设及前期工作准备
	15000
	完成路基土石80%，桥梁60%，涵洞90%，级配碎石60%，水稳层施工20%
	广西贺州市正业发展有限公司
	贺州市人民政府
	林  冠

	16
	G359浦北县东绕城二级公路
	二级公路，全长15.1公里，（一期建设木麻根至塘冲角8.2公里，二期建设塘冲角至沙场6.9公里），路基宽12米
	21100
	12500
	完成全部涵洞及2座桥梁基础、承台、橔柱，路基路床成型完成60%，完成全部挡土墙、抛石挤淤
	10000
	完成路基工程量100%，挡土墙工程量80%
	浦北开发投资集团有限公司
	钦州市人民政府
	谭丕创

	17
	钦州市沙坪至那丽公路一期工程（那彭至那丽高速公路出口段）
	一级公路，全长约21公里，路基宽24.5米
	60900
	3500
	路基实现开挖建设
	25000
	临时工程完成70%；路基工程完成60%；排水工程完成60%；防护与加固工程完成40%；桥梁涵洞工程完成50%
	北部湾华侨开发投资有限责任公司
	钦州市人民政府
	谭丕创

	18
	南北二级公路改扩建工程（南间至黎合江段）
	一级公路（含部分城市道路），全长54公里，路基宽24.5米
	138680
	35000
	K38+600—K43+474段完成路基路面施工
	20000
	完成路基土石方40%，桥梁、涵洞25%，路面铺设10%
	钦州恒远交通投资有限公司
	钦州市人民政府
	谭丕创

	19
	马坡至陆川公路改扩建项目
	二级路改建一级路，全长32.54公里
	77400
	15000
	施工、监理已进场，征地拆迁完成39.09%，公铁立交桥方案已基本落实
	50000
	完成工程量90%以上
	陆川县工业投资有限公司
	玉林市人民政府
	韦  韬

	20
	国道G241（原省道S216）至玉林市福绵服装工业区公路
	一级公路，全长6.6公里，路基宽24.5米
	20691
	11110
	完成福绵大桥主体桥梁建设，桥头引道工程路基开始施工
	6000
	福绵段路基开工建设
	福泰建设投资发展有限责任公司
	玉林市人民政府
	韦  韬

	21
	容县绕城公路
	一级公路，全长14.613公里，路基宽24.5米
	53052
	10005
	征地完成800亩，清表完成6公里，开挖路基土石方，砌筑涵洞、桥梁
	10000
	完成12公里临时工程及4座临时桥梁；完成路基土石方80%、桥梁50%、涵洞85%和底基层30%
	容县交通运输局
	玉林市人民政府
	韦  韬

	22
	全区国省干线公路建设项目（续建）
	G359灵山沙坪至大塘公路、S217田林县旧州至那腊、G357灌阳洞井至潮田公路等24个项目，二级路，合计里程约1572公里
	1446550
	729898
	全线开始路基施工，部分项目开始路面铺设，总体进度完成40%
	300000
	全线开始路基施工，部分项目开始路面铺设，总体进度完成70%
	广西新发展交通集团有限公司
	自治区交通运输厅
	陈鸿起

	
	（二）能源
	3项
	663281
	155370
	
	60000
	
	
	
	

	1
	广西天然气支线管网建设工程
	14个市天然气专供管道和50个县级支线管道及附属工程
	520000
	123870
	累计建成输气站18座，其中，13座站场已通气运行；5座站场已完成项目建设和设备调试，具备通气投产条件，开工建设横县、鹿寨、隆安—武鸣共3条支线
	25000
	已建成北流市、田东县、田阳县、宜州区、永福县等项目，实现具备投产通气条件，在续建项目基础上，新开工建设南宁—扶绥支线、容县支线、博白支线、田东—德保—靖西支线等项目
	广西广投天然气管网有限公司
	自治区能源局
	李向幸

	2
	柳州市柳东新区天然气利用工程
	建设雒容燃气站、官塘燃气站、燃气高中压管网155公里和相应调压柜（箱），以及城市燃气信息管理系统及配套的后方设施等，供气规模为48318万标立方米
	23281
	11500
	完成中压管线15公里
	5000
	完成市政中压管网20公里
	柳州东城燃气发展有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	3
	南宁屯里油库整体搬迁及配套项目
	新建：①油罐27座，总库容28.2万立方米；②铁路专用线2.5公里；③新建管输站场及配套设备设施
	120000
	20000
	完成一期用地土地出让工作；油库（新址）开工建设
	30000
	完成油库建设工程量的完成40%；完成铁路专用线工程量的40%；完成输油站场及配套输油管道迁改工程量的20%
	中国石化销售有限公司广西南宁石油分公司
	南宁市人民政府
	周红波

	
	（三）水利
	9项
	5244837
	2158653
	
	732500
	
	
	
	

	
	1.防洪工程
	1项
	26269
	6400
	
	5500
	
	
	
	

	1
	梧州市城市防洪排涝工程三龙防洪堤工程
	按50年一遇防洪标准设计，建设堤防3.87公里，设排涝泵站1座，防洪排涝闸3座
	26269
	6400
	累计完成护岸抛石护脚3.8公里，10米高程挡墙3.2公里，完成潘屋排涝闸箱涵4号—9号段及闸室混凝土浇筑
	5500
	完成穿堤涵闸3座、泵站1座，完成堤防500米
	广西梧州安澜防洪排涝工程投资有限公司
	梧州市人民政府
	李杰云

	
	2.水库及水利枢纽
	5项
	4572232
	1749141
	
	622000
	
	
	
	

	1
	大藤峡水利枢纽工程
	总库容34.3亿立方米，电站装机160万千瓦，船闸通航标准按3000吨级建设
	3573614
	1356963
	厂房坝段基础混凝土基本完成浇筑，正在进行厂房及安装间的混凝土浇筑，6至8号机组肘管安装完成；船闸工程关键部位上闸首混凝土浇筑达到28米高程、下闸首浇筑达到12米高程
	450000
	左岸主体工程实现转入金属结构、机电安装工序；实施黔江、南木江副坝，库区重要防护工程，坝下交通桥、新安取水口迁建、南宁调度中心等项目建设
	广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司
	自治区水利厅
	杨  焱

	2
	左江治旱驮英水库及灌区工程
	驮英水库，库容2.28亿立方米，有效库容1.51亿立方米；驮英水库灌区工程，设计灌溉面积84.12万亩
	663141
	128572
	进场道路：土石方开挖53.7万立方，土石方填筑20.8万立方米，混凝土浇筑1.55万立方米，填筑砂砾石底基层5.08万平方米；那佳—南庆隧洞工程：土石方开挖2.05万立方米
	120000
	完成水库枢纽泄洪隧洞贯通、截流戗堤，开展临时围堰填筑；开工建设4大干渠
	崇左市左江治旱灌区工程管理局
	崇左市人民政府
	何良军

	3
	落久水利枢纽工程
	水库总库容3.43亿立方米，防汇集加容2.5亿立方米，电站装机容量3.9万千瓦
	268842
	217606
	主坝：完成3至5号坝段浇筑至112米高程，6至7号坝段浇筑至116米高程，8号坝段浇筑至115.5米高程，9至10号坝段浇筑至115米高程，完成消力池及厂房基础开挖及垫层砼浇筑；副坝：开始左、右坝肩土石方开挖施工
	40000
	主体工程基本完工
	柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	4
	岑溪市丹竹水库工程
	正常蓄水位为148米，相应库容为360万立方米，总库容396万立方米
	19921
	13000
	大坝主体浇筑
	4000
	主体工程基本完工
	岑溪市水利局
	梧州市人民政府
	李杰云

	5
	贺州市路花水库工程（贺州市备用水源）
	总库容1297万立方米，电站装机容量2000千瓦，日供水能力10万吨
	46714
	33000
	I标完成大坝基础开挖、坝基混凝土浇筑；II标完成边坡、基坑开挖支护、出口边坡及基坑开挖、进口锁口墙混凝土浇筑；III标完成石方开挖、开挖料回填、砂砾石回填
	8000
	I标完成二期导流、5号坝块基础开挖、4号坝块灌浆、1号压力输水隧洞开挖的40%；III标基本完成输水管道工程；复建公路标完成土石方开挖及路面基层施工
	贺州市城市建设投资开发有限公司
	贺州市人民政府
	林  冠

	
	3.其他水利
	3项
	646336
	403112
	
	105000
	
	
	
	

	1
	桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程
	灌溉面积54.68万亩，设计引水流量70立方米每秒，供水人口92.23万人
	264742
	249587
	累计完成隧洞开挖4.7万米、隧洞衬砌4.5万米、渡槽槽身1.2万米、渡槽槽墩1138米、明渠开挖9.6万米、明渠衬砌5.9万米、倒虹吸210座
	10000
	完成隧洞开挖6.6公里
	桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局
	来宾市人民政府
	雷应敏

	2
	桂中治旱乐滩水库引水灌区二期工程
	建设内容包括南干渠、迁江分干渠、石陵分干渠等，设计灌溉面积74.11万亩，设计引水流量34.02立方米/秒，为农村及乡镇33.8万人的饮水提供源水
	303818
	131525
	累计完成隧洞开挖9326米，隧洞衬砌3020米，明渠开挖2.9万米，明渠衬砌3000米，渡槽槽身51跨，槽墩826座，槽基础782座，排洪涵洞16座，槽墩及基础砼1.5万立方米
	80000
	完成隧洞开挖3.6公里，明渠开挖60公里，渡槽30公里，涵洞25座，水闸、倒虹吸390座、机耕桥170座，渡槽槽墩1078座
	桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局
	来宾市人民政府
	雷应敏

	3
	百色市百东新区星湖及核心区水系工程项目（一期）（原百色市百东新区星湖水利工程）
	星湖开挖和整治工程、星湖下游的河道整治及生态治理工程、星湖水闸工程、市政截污工程、下游河道整治工程等
	77776
	22000
	闸堰及管理用房主体完工，补水泵站及污水处理站主体完工，星心桥至干部学院段景观工程完工
	15000
	基本完成闸堰、管理用房、补水泵站及污水处理站、补水管线及污水管线敷设建设和闸坝至湖心区、支流整治
	百色市百东新区管委会
	百色市人民政府
	周异决

	
	（四）市政基础

设施
	63项
	13681580
	4051046
	
	2352500
	
	
	
	

	
	1.城市轨道交通
	4项
	5948612
	1160295
	
	850000
	
	
	
	

	1
	南宁轨道交通3号线一期工程（科园大道—平乐大道）
	南起平乐大道站，北至科园东站，全长约27.65公里，设置车站23座
	2068065
	804695
	车站主体完成96%，区间完成85%，车站附属完成38%，机电安装及装修工程完成6%
	430000
	主体土方完成95%，附属工程完成90%，区间完成95%，机电安装及装修工程完成80%
	南宁轨道交通集团有限责任公司
	南宁市人民政府
	周红波

	2
	南宁轨道交通4号线一期工程
	西起南宁南站，东至新村，全长24.5公里，设置车站19座
	1740865
	293911
	主体围护结构完成91%，土方开挖完成74%，主体结构完成67%，附属工程完成5%，盾构区间完成22%
	220000
	主体土方完成85%，主体结构完成75%，盾构区间完成70%，附属工程完成25%，开展机电安装及装修工程
	南宁轨道交通集团有限责任公司
	南宁市人民政府
	周红波

	3
	南宁轨道交通2号线东延工程（玉洞—坛兴村）
	全长6.3公里；设车站5座，均为地下站，其中换乘站1座（平乐大道站），与3号线换乘；设停车场1处，主变1座
	489776
	20568
	主体围护结构完成50%，土方开挖完成40%
	50000
	主体围护结构完成95%，土方开挖完成95%，主体结构完成95%，附属工程完成32%，盾构区间完成25%
	南宁轨道交通集团有限责任公司
	南宁市人民政府
	周红波

	4
	南宁轨道交通5号线一期工程
	线路全长20.38公里；设车站17座，均为地下站，其中换乘站6座；设综合基地1座，主变3座，其中新建旱塘和金桥主变各1座，利用在建五里亭主变1座（仅作为远期支援供电用）
	1649906
	41121
	主体围护结构完成18%
	150000
	车站围护结构完成95%，土方完成71%，主体结构完成35%，盾构区间完成5%
	南宁轨道交通集团有限责任公司
	南宁市人民政府
	周红波

	
	2.道路及桥梁
	41项
	4919813
	1696704
	
	1011500
	
	
	
	

	1
	南宁市长堽路延长线工程（高环至新外高环）
	城市主干道，长13.2公里，路基宽60米
	131210
	30000
	长堽路延长线（高环—松柏路）已完成建设并开放交通；长堽路延长线（松柏路—规划6路）已开工建设
	20000
	完成松柏路至三塘片区规划6路道路排水管廊施工
	南宁纵横时代建设投资有限公司
	南宁市人民政府
	周红波

	2
	南宁市现有高速公路东环改快速路一期工程
	对现东环高速路进行路面维修，道路全长约45公里；建设安吉大道连接线约1.8公里、8座立交桥及相关配套工程等
	271930
	40000
	玉洞大道立交、安吉大道连接线、邕武路立交、昆仑大道立交和平乐大道立交开工建设
	90000
	主线通车
	南宁纵横时代建设投资有限公司
	南宁市人民政府
	周红波

	3
	柳南高速公路改快速路工程（三岸收费站—那容互通立交）
	全长约13公里，按城市快速路标准对现有柳南高速（三岸收费站—那容互通立交段）进行改造
	89890
	50000
	桥梁工程：桩基完成36.4%；预制梁完成41%；道路工程：完成预应力管桩100%，完成钻孔灌注桩80%，完成路基挖方42万方，完成率为74%，完成填方26万方，完成率为87%，完成边坡42.9%；排水工程：完成所有箱涵及圆管涵改箱涵主体，完成5座圆管涵，完成率为71%
	30000
	完成道路、桥梁和排水工程，主线通车
	南宁纵横时代建设投资有限公司
	南宁市人民政府
	周红波

	4
	南宁生物医药产业园二期基础设施建设工程
	市政道路，总长10公里，包括铁山港西路、高岭西路、那历路南延长线、留村路南延长线、铁山港一、二、三支路及海城路
	59051
	25164
	海城路进行人行道施工，铁山港西路、高岭西路、铁山港二支路进行路基及雨污水管施工
	10000
	铁山港西路、高岭西路、海城路、铁山港二支路开展道路施工
	南宁绿港建设投资集团有限公司
	南宁市人民政府
	周红波

	5
	南宁教育园区基础设施建设项目（二期）
	主干路网含经二路、经四路、经六路支路、经七路、经十一路、纬一路及长庆路西段，共7条，道路总长约13公里
	150335
	90000
	经四路：完成路基施工；纬一路：完成下穿部份450米路基及4665根基础桩施工；经六路支路：完成600米路基、排水施工；经十一路：完成1500米路基施工
	50000
	部分道路建成通车，完成总工程量的90%
	广西武鸣东翰投资发展有限责任公司
广西武鸣乾鸣投资发展有限责任公司
	南宁市人民政府
	周红波

	6
	第十二届中国（南宁）国际园林博览会园博园配套基础设施项目（一期）
	包含6个子项目，分别为：仲龙路八尺江大桥，龙岗大道三期工程（玉洞大道—茶泉大道段），长1346米，宽60米；玉洞大道南北侧道路（那黄大道—龙岗大道）长4350米，按新路幅标准（120米）扩建；仲龙路，邕宁区防洪工程（二期），八尺江环境综合整治（一期）
	315751
	21500
	仲龙路八尺江大桥:完成前期工作，开展征地拆迁及部分道路、排水、桥梁桩基施工；龙岗大道三期工程（玉洞大道—茶泉大道）：已交地道路部分完成路床开挖；玉洞大道南北侧道路工程（那黄大道—龙岗大道）：完成前期工作，开展征地拆迁及部分道路、排水施工；仲龙路（龙岗大道—仁信路）：已交地道路部分完成路床开挖；邕宁区防洪工程（二期）（三星店至园博园西南侧边界段）：基本完成园博园段堤防填土施工；八尺江环境综合整治（一期）：基本完成园博园段护岸施工
	95000
	龙岗大道三期工程（玉洞大道—那莲大道）：主线建成通车，完善景观绿化等附属工程；邕宁区防洪工程（二期）（三星店至园博园西南侧边界段）：土建、水机、电气全部完成；八尺江环境综合整治（一期）：景观工程、园博园外护岸基本完工；其他子项目开展主体施工
	南宁纵横时代建设投资有限责任公司
南宁市城市建设投资发展有限责任公司
南宁交通投资集团有限责任公司
	南宁市人民政府
	周红波

	7
	柳州市北部生态新区骨干路网一期工程
	建设古灵大道（滨江路至双沙路）、三合大道（滨江路至国道G209段）、柳长路（鹧鸪江路口—沙塘收费站）道路拓宽改建等城市主干路，道路总长20.6公里，其中古灵大道、三合大道红线宽度均为54米，柳长路红线宽度为40米至60米；均为双向六车道，设计时速为60公里
	342432
	50017
	古灵大道：完成k3+500—k4+575.946该标段段土方开挖，雨污水工程，级配碎石及水稳层、人行道及附属结构施工完成；三合大道：从双沙路至畜牧学校大约200米，完成路基施工、排水沟、管沟施工；柳长路：鹧鸪江路口至铁路涵洞桥段，路面改造完成
	30000
	古灵大道：完成k3+500—k4+575.946该标段沥青施工，绿化、交通、照明工程进场并完成施工，该标段道路竣工验收，整改移交；三合大道：交付用地路段完成路基施工；柳长路：用地交付路段改造施工
	柳州市北城投资开发集团有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	8
	柳州市北部生态新区骨干路网二期工程
	包含三条道路，分别为柳州市江湾大道（滨江路至北进路）工程、柳州市北进路工程、柳州市北进路北段（G209国道至三合大道）工程
	215896
	23000
	江湾大道：K3+500—K3+850段换填片石、排水及基础土方回填；北进路：完成跨北环高速部分桩基、承台建设；北进路北段：进行土地征收
	50000
	江湾大道、北进路南段：完工已开标路段；北进路北段：进行征地拆迁工作，实现开工建设
	柳州市北城投资开发集团有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	9
	兴柳路（三期）工程
	城市主干道，线路全长10.8公里，设计时速60公里
	95306
	22000
	道路路基开挖建设
	40000
	道路全面开展建设
	柳州市柳江区城市建设投资有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	10
	柳州东外环北段工程
	城市快速路，主线全长11.3公里，路基宽41.5—70米
	202548
	89000
	全线开始路基施工，立交区完成50%，K3+750—K4+ 870段完成行车道沥青底层
	50000
	完成部分道路工程
	柳州市投资控股有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	11
	广西柳州汽车城—汽车零部件生产配套道路工程
	市政道路，全长18.79公里，包括环岭东路、龙岭大道等15条道路，路基宽22—70米
	152332
	112000
	环岭东路、横六路、纵二路、纵一路、横一路竣工通车；环岭南路完成路基施工
	15000
	龙岭大道（环岭南路—花岭横二路）完工通车，跨北环高速立交工程完成20%
	柳州东城投资开发有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	12
	柳州市区地下综合管廊（一期）
	管廊全长约35公里，其中主线长约22.6公里，支线长约12.4公里，宽5至9.2米，高4.3至5米
	226000
	65000
	柳东新区九子岭四五七路完成20%；炮团路管廊及控制中心主体完工；柳盛路地下综合管廊完成100米管廊主体；完成450米长基坑支护桩施工
	50000
	完成中欧横十路、纵六路、九子岭生活居住片区周边路网四路、五路、六路、七路项目、博园大道北段道路工程；柳盛路地下综合管廊竣工
	柳州市龙建公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	13
	柳州市莲花大道
	城市主干道，主线全长6.4公里
	166021
	83000
	隧道桥梁主体施工
	50000
	主体部分完工
	柳州市城市投资建设发展有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	14
	柳州市沙塘至沙埔路改造工程（209国道柳城路口至北环高速北出口）
	城市主干道，全长27.6公里（其中：柳城路口至凤山路口11.9公里，路基宽40米；凤山路口至北环高速北出口15.7公里，路基宽50米）
	189000
	103000
	一期竣工验收，二期进行路基桥梁建设，完成30%工程量
	40000
	二期桥梁施工、路基土石方施工
	柳州市城市投资建设发展有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	15
	柳州市西外环路工程
	A段长5.9公里，城市快速路，路基宽70米，设计时速80公里，双向六车道；B段长3.7公里，城市主干路，路基宽50米，设计时速60公里，双向六车道
	140000
	72000
	所有征地拆迁、管线迁移完成
	40000
	主车道通车
	柳州市城市投资建设发展有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	16
	柳州市柳东新区核心区及周边片区路网工程
	城市主干道4条，总长7公里；次干道13条，总长19.6公里；城市支路28条，总长27.5公里；龙湖自行车道3.9公里
	290925
	132000
	横二路、横九路、纵十二路、纵十四、横十三路（纵八路—纵十八路段）开展水稳层铺筑施工
	16000
	纵三路等5条道路开工；横二、横三、横九、横十三、支路7、支路8无征地拆迁路段完工通车；纵十五路等9条路完成40%至90%
	柳州东城投资开发有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	17
	柳州市东外环柳东段工程
	城市主干道Ⅰ级，全长约10.8公里，路基宽70米
	229037
	180000
	大学西路立交道路工程完成30%，立交桥工程完成20%
	45000
	曙光立交完成桥梁主体结构80%；大学西路立交完成总量80%
	柳州东城投资开发有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	18
	崇左市崇善大道及骆越大道工程
	崇善大道：全长2396.8米，双向四车道，红线宽40米；骆越大道：全长2822.7米，双向6车道，红线宽44米
	35304
	21500
	崇善大道新城屯至马胎屯段东侧220米雨污同槽开挖至设计标高，水稳层完成30%；骆越大道客运站至环城东路段土方开挖1.1万立方米；石方开挖3000立方米；城市学院西门至东门段清理土石方5000立方米边坡支护钻孔260平方米；标尾石方完成爆破约2.2万立方米
	10000
	崇善大道完成2公里路面铺设；骆越大道完成2.5公里路面铺设
	崇左市城市建设投资有限责任公司
	崇左市人民政府
	何良军

	19
	凭祥—宁明贸易加工区产业大道工程
	全长16.4公里，红线宽度50米，双向六车道，设计时速60公里
	137743
	33500
	Ⅰ标段完成道路清表1.6公里，完成路基开挖1.6公里，完成2公里雨水管和污水管道建设；Ⅱ、Ⅲ标段完成道路清表约6.8公里，完成约3.5公里路基开挖，完成3公里雨污管道铺设
	40000
	完成5公里道路建设
	崇左市凭祥边境经济合作区管理委员会
	崇左市人民政府
	何良军

	20
	2017年玉林市玉东新区路网一期工程
	城市主干道，全长5公里，其中第1段路—横三路（纵五路至纵十路段），长2公里，路基宽35米；第2段路—文体路延长线（人民东路至南流江段）长3公里，路基宽65米
	67201
	4800
	横三路完成主车道1650米，路床、碎石垫层、水泥稳定层1730米、安装给水管约1600米
	5000
	横三路（纵五路至纵十路段）建成通车
	玉林市玉东新区建设投资有限公司
	玉林市人民政府
	韦  韬

	21
	玉林市玉东新区文体路北延长线片区路网及周边配套工程
	建设祥和路、文体路、和睦路、大同路、星火路、名榜路等7条市政道路，总长7.6公里；文体路建设地下综合管廊1.9公里
	88300
	5000
	完成前期工作，开工建设
	10000
	基本完成黎湛铁路配套用地道路工程
	玉林交通旅游投资集团有限公司
	玉林市人民政府
	韦  韬

	22
	玉柴产业新城一期道路及管网工程
	市政道路，全长11.4公里，包括玉川路、工业大道、纬一路、纬一支路、经二路、辅道路、经一支路、经一路、经二支路、纬二路及管网
	41382
	4568
	工业大道完成1200米路床
	5000
	完成1.5公里道路建设
	玉林联创投资开发有限公司
	玉林市人民政府
	韦  韬

	23
	贺州电子科技生态产业园路网工程一期
	市政道路，共5条路，总长36.2公里，其中快环西路11.6公里、科技大道8.3公里、纵二路4.4公里、滨江西路8.1公里、八达西路延长线3.8公里
	113280
	35000
	纵二路中段竣工
	10000
	完成快环西路、科技大道、纵二路南段、北段四段道路部分路面结构
	广西贺州天贺投资有限责任公司
	贺州市人民政府
	林  冠

	24
	粤桂县域经济产业合作示范区现代服务业集聚区路网工程
	新建9条城市道路，总长10.8公里，路基宽20—40米
	73429
	9300
	完成前期工作和征地工作
	10000
	完成土地及房屋征拆，土地平整，路基30%
	贺州市正业发展有限公司
	贺州市人民政府
	林  冠

	25
	平桂碳酸钙千亿元产业示范基地路网建设工程
	包括工业大道、西湾大道、东环路、矿务局纵一路等4条道路，道路总长18.7公里，路基宽24—40米，工业大道、东环路、西湾大道按城市主干道标准建设，矿务局纵一路按城市次干道标准建设
	103438
	47400
	东环路：土方完成92%；石方完成33%，级配碎石完成71%，水泥稳定碎石完成68%；工业大道：完成土石方工程75%；道路工程46%；桥梁工程70%
	10000
	东环路：土方完成95%；石方完成60%，级配碎石完成90%；水泥稳定碎石完成80%；工业大道：完成土石方工程90%；道路工程70%；桥梁工程90%；给排水工程90%
	贺州市平桂城市投资有限公司
	贺州市人民政府
	林  冠

	26
	贺州华润循环新城（一期）基础设施工程
	包括A区大深坝路、横A路、横B路、横C路、横D路、纵B路、纵C路、纵D路、工业大道A；C区罗山一路、罗山二路、横七路、井山大道、横八路、大岭路、纵四路、站前路、工业大道B共19条道路及其配套的基础设施
	70397
	23800
	完成大深坝路、工业大道、罗山路一路的施工，完成横A路、横B路、横C路、横D路、纵B路、纵C路、纵D路的部分施工
	20000
	完成横A路、横B路、横C路、横D路、纵B路、纵C路、纵D路的施工
	广西贺州市润贺投资开发有限公司
	贺州市人民政府
	林  冠

	27
	贺州市八步区古柏生态科技园基础设施建设项目
	建设市政道路10条，总长8.8公里，路基宽18—40米
	57900
	31000
	完成园区一期范围内部分路网建设
	10000
	完成园区一期范围内路网建设；并启动二期范围内征地工作及安排农民回建安置户
	贺州现代产业园发展有限公司
	贺州市人民政府
	林  冠

	28
	来宾市河南工业园区新科路
	道路全长3269.398米，道路红线宽40米
	24977
	10000
	完成前期工作，开工建设
	10000
	完成土石方工程50%
	来宾市河南工业园区建设开发有限公司
	来宾市人民政府
	雷应敏

	29
	中越水口二桥
	一级公路桥，中国境内长394米
	2750
	500
	正在开展中方引道施工招标工作
	500
	完成中方侧路基土石方100%，桥梁50%，引道路面100%
	崇左市交通运输局
	崇左市人民政府
	何良军

	30
	桂林市芳香东路新建工程
	城市次干路，全长5.3公里，路基宽18—21米
	28400
	8100
	进行路基及地下管线施工
	14000
	完成4.6公里路段的路基路面施工，累计完成80%工程量
	桂林市政工程管理处
	桂林市人民政府
	秦春成

	31
	梧州市西江四桥工程
	市政桥梁，长2.2公里，桥面宽26米
	105154
	44200
	主桥拱肋开始施工，钢结构开始制作
	10000
	桥梁基础全部完成，主拱拱肋完成，钢结构吊装系统基本完成安装，引桥梁体工程完成70%
	梧州市城市建设投资开发有限公司
	梧州市人民政府
	李杰云

	32
	苍梧新县城综合行政区一期基础设施（原苍梧新县城主干道一期工程）
	建设苍梧大道2.3公里、迎宾大道2.4公里等14条市政道路
	31537
	8000
	完成2条主干道管网铺设及部份路面混凝土捣制
	10000
	完成所有分部分项工程达到竣工验收标准
	苍梧县城镇建设投资开发有限公司
	梧州市人民政府
	李杰云

	33
	梧州港藤县东胜作业区配套一期道路建设工程
	市政道路，全长18.2公里，40—20米宽，铺设供水管网等配套设施
	112691
	15500
	完成110千伏藤南线、江中林线临时迁移工程；部分路基开始施工
	20000
	完成部分道路工程
	藤县城市建设投资开发有限公司
	梧州市人民政府
	李杰云

	34
	梧州临港经济区沿江大道工程项目
	市政道路，全长约7公里，路基宽46米
	78751
	10000
	完成审图、预算编制及两评估一方案工作，完成部分施工便道
	10000
	完成部分道路工程、排水工程及管廊工程
	梧州衡远建设开发有限公司
	梧州市人民政府
	李杰云

	35
	粤桂合作特别试验区江南片区路网工程一期（原粤桂合作特别试验区起步区路网工程）
	市政道路，总长3.79公里，其中望江路长1.3公里，电子大道长2.2公里
	46391
	25000
	开展望江路部分道路路基施工
	5000
	望江路完成800米路基施工、路面铺设，电子大道开展道路粗通
	广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司
	梧州市人民政府
	李杰云

	36
	粤桂合作特别试验区社学片区社学大道工程（梧州工业新城进城道路工程）
	城市主干道，全长5.5公里，路基宽49米
	31965
	16000
	完成部分道路粗通清表
	6000
	完成道路粗通清表，开展路基施工
	梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司
	梧州市人民政府
	李杰云

	37
	粤桂合作特别试验区江南片区路网工程（1—3期、1—4期）
	新建7条市政道路，其中1—1号路长0.5公里，路基宽24米；1—2号路长1公里，路基宽18米；1—3号路长0.23公里，路基宽18米；1—4号路长2.58公里，路基宽24米；1—5号路长1公里，路基宽24米；1—6号路长0.34公里，路基宽18米；1—7号长1.15公里，路基宽18米
	26557
	15000
	部分道路路基施工
	5000
	1—1、2、3、4、6、7号路完成路基施工、路面铺设；1—4号路东段、1—5号路开展道路粗通
	梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司
	梧州市人民政府
	李杰云

	38
	平南县临江产业园大成园区进园道路
	全长7.8公里，道路红线宽60米，路面宽40米，设计时速50公里
	74270
	7500
	完成桥涵工程，道路工程完成3.7公里，绿化工程已完成3.7公里，交通工程完成3.7公里
	5000
	完成道路、桥涵、交通、绿化工程7.8公里
	平南县工业园区
	贵港市人民政府
	农  融

	39
	钦州市环城西路南段工程
	市政道路，长6.4公里（北部湾大道至金海湾西大街段）路基宽60米
	47058
	27919
	Ⅰ、Ⅱ标段工程量完成100%；Ⅲ标段工程量完成25%；Ⅳ标段完成800米路基和雨水管道施工
	15000
	完成Ⅰ、Ⅱ标段交通、人行道工程；III标路基雨污水管施工
	钦州市开发投资集团有限公司
	钦州市人民政府
	谭丕创

	40
	钦州市北部湾大道至中马产业园道路工程
	一级公路标准，全长约8.5公里，其中市区段道路线长3公里，中马钦州产业园区段线路长5.4公里
	135201
	38000
	园区内段：Ⅰ标：完成路基土石方工程量35%；Ⅱ标：完成路基土石方工程量10%、桥梁工程量5%、箱涵工程量10%；园区外路段：路基完成80%、桥梁基础完成30%
	30000
	园区内路段：完成路基土石方100%，桥梁100%，涵洞100%，路面100%；园区外路段：Ⅰ标完成路基土石方工程量50%，桥梁工程量50%，涵洞工程量95%，隧道工程量50%；Ⅱ标完成路基土石方工程量60%、桥梁工程量50%、箱涵工程量60%
	钦州市开发投资集团有限公司
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司
	钦州市人民政府
	谭丕创

	41
	钦州港新城区路网二期工程
	市政道路，总长15.9公里，共6条道路，包括大榄坪1号路北段、大榄坪2号路北段（二期）、大榄坪3号路北段（二期）、第一大街、第三大街（二期）和金鼓外环路（二期）
	118073
	67436
	完成第一大街工程量63%，第三大街（二期）工程量35%，金鼓外环路（二期）工程量50%
	20000
	完成大榄坪2号路北段（二期）90%、大榄坪3号路北段（二期）80%、第一大街80%、第三大街（二期）50%和金鼓外环路（二期）80%
	钦州临海工业投资有限公司
	钦州市人民政府
	谭丕创

	
	3.供水工程
	4项
	175622
	26812
	
	26000
	
	
	
	

	1
	桂林市城北水厂二期供水工程
	在原规模10万吨/日的基础上新建20万吨/日规模的供水主体工程和配套管网
	93353
	12312
	水源工程:取水泵房完成形象进度28%；管网部分:东二环供水管道工程累计安装管道5.2公里，计安装管道11.6公里
	8000
	完成厂区建设10%、水源工程80%、管道施工70%
	桂林市自来水公司
	桂林市人民政府
	秦春成

	2
	靖西市区给水系统改扩建工程
	新建一座日供水6万吨净水厂，配套建设管网28公里
	36161
	500
	开始辅设管网
	3000
	29公里DN1200取水管道安装建设
	广西靖西市新发展投资集团有限公司
	百色市人民政府
	周异决

	3
	宁明—凭祥饮水工程
	新建日供水5万吨水厂以及配套供水管网11.8公里
	21788
	4000
	取水厂区完成180根止水围幕桩施工，综合楼完成地基浇筑，通向厂区的道路硬化30%。净水厂区完成地勘勘查工作。管网完成管网设计图及地勘布孔图
	10000
	取水厂区完成50%；净水厂区完成80%；管网完成20%
	宁明惠宁建设投资有限责任公司
	崇左市人民政府
	何良军

	4
	梧州工业园区港口工业区给水处理厂及配套管网工程
	新建日供水10万吨水厂（首期为2万吨）以及配套管网30公里
	24320
	10000
	完成厂区场地平整
	5000
	完成取水泵房建设及管网、设备采购
	梧州衡远建设开发有限公司
	梧州市人民政府
	李杰云

	
	4.其他市政基础设施
	14项
	2637533
	1167235
	
	465000
	
	
	
	

	1
	防城港市堤路园项目（第十三届广西园博会）
	建设园博园主场馆、相关配套设施与商务用房，总建筑面积3.3万平方米
	155020
	400
	南区主入口完成清表，主场馆完成清表，中区过街天桥桥墩桩基施工
	62000
	完成建筑主体100%，主体装修80%，桥梁主体100%，园区道路95%，景观装饰80%
	防城港市城市建设投资有限责任公司
	防城港市人民政府
	班忠柏

	2
	南宁—崇左城际铁路崇左南站综合体项目
	主要建设崇左南站综合体、商业商务区、民族风情街及配套设施工程，总建筑面积约49万平方米
	149051
	600
	正在平整场地；部分地基开挖
	49000
	完成商业商务区主体工程，完成南站基础工程
	崇左市城市建设投资有限责任公司
	崇左市人民政府
	何良军

	3
	崇左中越边境经济合作区示范项目（一期）
	新建日处理1万吨污水处理厂1座，铺设管网20公里；道路总长20公里，包括滨江大道、环城南路、兴和大道、新德路、新工大道、华侨大道
	54000
	1000
	完成场地平整，开挖路基
	16000
	完成道路排水，交通工程
	崇左市兴合投资开发有限责任公司
	崇左市人民政府
	何良军

	4
	桂林市阳朔县新城区建设项目一期工程
	①新城区基础设施建设项目，主要建设新区排污、供水、通信各11公里，市政道路14公里，垃圾中转站等；②新城区社会服务区项目，主要建设教育、医疗卫生、文化、金融保险、社会保障等设施，建筑面积约50万平方米
	1000000
	821680
	安置区甲一至甲十一路道路工程完成90%，甲一桥、览胜桥、栗木河桥等3座桥梁完成总工程量60%
	120000
	完成安置区甲一至甲十一路道路建设和甲一桥、览胜桥、栗木河桥等3座桥梁建设；完成山水大道南段等九条道路工程；完成县中医院主体建设；开工建设新城区水系景观、揽胜二桥、甲四桥、兰溪桥
	阳朔县新城办
	桂林市人民政府
	秦春成

	5
	贵港市西江职业教育园区一期工程（路网项目）
	新建园区道路6条，总长12.2公里；包括：纬二、三、四路及经二、三、四路
	65362
	6430
	开始施工准备并完成部分路基施工
	25000
	完成路基工程
	贵港市兴港投资发展有限责任公司
	贵港市人民政府
	农  融

	6
	西江流域文化城建设项目一期
	建设西江诗词文化创作体验区、滨江生态文化休闲区、西江文化休闲娱乐区、西江民族文化展示体验区、平南乡情民居小区及配套基础设施
	150000
	72000
	主干道完成主体建设；南路（一桥至职中段）建设项目建成投入使用；北京垌安置宅地道路建设项目建成7条道路投入使用；北京垌安置宅地完成土石方开挖；江南路滨江生态景观工程（一桥到职中）建成投入使用；北京垌道路建成投入使用；风雨桥建成投入使用；城南防洪堤完成1公里建设
	20000
	主干道建成投入使用；完成江南公园二期主体建设；完成西江流域文化城（滨江风光带小广场）建设项目主体建设；完成西江文化艺术中心建设项目主体
	平南县城市建设投资有限公司
	贵港市人民政府
	农  融

	7
	北部湾中医药健康产业园基础设施（一期）
	建设标准厂房19.5万平方米；道路道路3条（路宽40米，总长1.6公里），以及相关排水、排污、绿化、等配套基础设施
	57143
	8000
	完成土地平整200亩，铺设皇马24路1公里、皇马15路600米，实现标准厂房基础开挖
	10000
	完成标准厂房工程量30%，路网工程80%
	钦州皇马资产经营集团有限公司
	钦州市人民政府
	谭丕创

	8
	梧州市苍海新区整体城镇化建设项目（梧州市苍海新区新农村建设项目）
	新建7条市政道路，总长7.7公里，包括苍海东环路与城东五路连接线、苍海湖望江交通工程、铁路北路、古凤东路、滨湖东路、月湖路、李公堤路；新建跨湖大桥2座
	186104
	73000
	东环路（二期）完成给水管约1.3公里，护坡1000平方米，透水砖铺设完成1800平方米；古凤东二路（望江隧道以东段）级配层全部完成；望江交通工程完成隧道彩色砂浆喷涂90%；李公堤完成路基95%；苍海路（南梧路—站前北路段）完成路段约280米水稳层施工；南梧路（苍海路—天水路）完成路基10%
	26000
	完成东环路二期、古风东二路、望江交通工程、李公堤、滨湖西路（半岛段）南梧二级路至工业大道等项目部分道路路基
	梧州市苍海建设实业发展有限公司
	梧州市人民政府
	李杰云

	9
	柳州市柳东新区文化广场
	新建青少年宫、群众艺术馆、科技馆及广场、绿地等配套公共设施，总建筑面积16.5万平方米
	132240
	48119
	进行基础施工
	50000
	主体施工完成，幕墙及屋面完成80%
	柳州东城投资开发集团有限公司
	柳州市人民政府
	吴  炜

	10
	贺州火车站综合交通枢纽及配套基础设施建设项目
	建设土建工程、广场地块平整及相关配套设施建设等；总建筑面积14.9万平方米
	96858
	28000
	完成石方开挖6万立方米、土方开挖8万立方米
	12000
	完成工程量50%
	贺州市生态新城开发有限公司
	贺州市人民政府
	林  冠

	11
	玉林市玉州区岭南文化特色街（新民路竹美段）项目
	新建道路长1公里，宽30米，配套建设休闲、绿化小广场等设施，总建筑面积26.5万平方米
	83600
	20000
	完成定位放线、部分道路开挖及预埋部分管道
	25000
	完成项目征地拆迁工作；道路含桥梁的建设工作；部分土地开发
	玉林市玉州区交通投资有限责任公司
	玉林市人民政府
	韦  韬

	12
	隆林各族自治县登高工业园区入园大道项目
	市政道路工程，全长5.6公里，路基宽30米，配套建设给排水、照明、绿化等附属工程
	23541
	506
	完成招投标及开工建设
	10000
	完成路基土石方50%
	隆林各族自治县登高工业园区管委会
	百色市人民政府
	周异决

	13
	广西来宾水环境综合治理项目
	包括防洪堤、护岸、防洪排涝闸、排涝泵站、节制闸、橡胶坝建设，河道整治、旧城区雨水管网、污水管网，道路排水和维护工程、技术援助和能力建设及项目管理和监管等
	79614
	53000
	市政部分：B5—CW、B5—1—CW、B2—CW东南一路等七条路排水及维护工程已竣工验收；水利部分：A1—CW红水河防洪管理项目完成工程量78%，A2—CW红水河、北之江防洪管理完成总工程量的35%，A4—CW龙洞河防洪管理工程完成总工程量的10%
	20000
	市政部分全部竣工验收投入使用；水利部分完成至90%，进入竣工验收收尾阶段
	广西来宾工业投资集团有限公司
	来宾市人民政府
	雷应敏

	14
	中国铁塔广西分公司通信基础设施建设项目
	统筹3家基础电信企业基站、室内覆盖建设需求，加强共建共享，新建铁塔1.5万座，改造存量铁塔3.5万座，建设室分项目3500万平米，高铁隧道覆盖约290公里
	405000
	34500
	累计完成新建铁塔1.25万座，共享改造注入存量铁塔2.8万座；承接室分项目550个，交付室内分布项目覆盖面积约2000万平方米，完成云桂高铁等隧道公网覆盖155.4公里
	20000
	完成新建铁塔3000座，共享改造注入存量铁塔1.5万座，通过与路灯杆等公共资源双向共享，承建微站2000个，承接室分项目300个，完成室内覆盖面积约800万平方米，完成沿海、南广、湘桂、柳南等高铁隧道4G网络公网覆盖项目，启动贵南高铁公网覆盖项目实施
	中国铁塔股份有限公司广西分公司
	自治区通信管理局
	陈  英


